ГРАФИК

Утверждаю Директор
ГБПОУ СМПК _____Л.Х.Баймуратов
"___"_____2019г.

учебного процесса на 2019- 2020 уч.год

№	Шифр	Наименование специальностей	Сентябрь				29/IX-5/X	Октябрь			27/X-2/XI	Ноябрь				Декабрь				29/XII-4/I	Январь			26/I-1/II	Февраль			23/II-1/III	Март				30/III-5/IV	Апрель			27/IV-3/V	Май				Июнь				29/VI-5/VII	Июль			27/VII-2/VIII	Август			
			1	8	15	22		6	13	20		3	10	17	24	1	8	15	22		5	12	19		2	9	16		2	9	16	23		6	13	20		4	11	18	25	1	8	15	22		6	13	20		3	10	17	24
			7	14	21	28		12	19	26		9	16	23	30	7	14	21	28		11	18	25		8	15	22		8	15	22	29		12	19	26		10	17	24	31	7	14	21	28		12	19	26		9	16	23	31
ГРУППЫ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ																																																				
1	21.02.18	ОПИ-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2	21.02.17	ПР-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3	23.02.03	ТОР-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4	13.02.11	РЭГ-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
5	15.01.31	КИП-19									17								: :	=	=						22															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
6	08.02.01	СЭЗС-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
7	54.02.02	ДПИ-19									17									=	=						23															: :	П	=	=	=	=	=	=	=	=
8	21.02.14	МД-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
9	09.02.03	ПО-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
10	38.02.01	БУ-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
11	43.02.15	ПКД-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
12	21.02.18	ОПИ-18									15							0	: :	=	=						19									0	0					: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
13	21.02.17	ПР-18									17									=	=						17			0	0	0										: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
14	23.02.03	ТОР-18	0	0	0	0					12								: :	=	=						18						0	0								: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
15	13.02.11	РЭГ-18/1									16								: :	=	=				0	0	18															: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
16	13.02.11	РЭГ-18/2									16								: :	=	=			0	0		18															: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
17	08.02.01	СЭЗС-18									16								: :	=	=						17										0	0	0	: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
18	54.02.02	ДПИ-18		П	П						14								: :	=	=						18			0	0	0	0									: :	П	М	М	=	=	=	=	=	=	=	=
19	21.02.14	МД-18									16								: :	=	=						17						0	0	0							: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
20	09.02.03	ПО-18									16								: :	=	=						20															: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
21	38.02.01	БУ-18									16								: :	=	=						19															: :	0	0	8	8	=	=	=	=	=	=	=	=
22	38.02.07	БД-18									16								: :	=	=						10				::	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
23	21.02.18	ОПИ-17									16								: :	=	=						14								0	0	0	: :	С	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	=	=
24	21.02.17	ПР-17									16								: :	=	=				0		14									0	0	: :	С	8	8	8	8	8	8	8	8	8	=	=
25	23.02.03	ТОР-17									16								: :	=	=						13									: :	8	8	8	8	С	8	8	8	8	8	8	=	=	=
26	13.02.11	РЭГ-17/1									16								: :	=	=						13									: :	0	0	0	8	С	8	8	8	8	8	8	=	=	=
27	13.02.11	РЭГ-17/2									16								: :	=	=						13									: :	0	0	0	8	С	8	8	8	8	8	8	=	=	=
28	08.02.01	СЭЗС-17									16								: :	=	=						14										: :	8	8	8	С	8	8	8	8	8	8	=	=	=	=
29	54.02.02	ДПИ-17									16								: :	=	=						18													С	: :	0	8	8	8	=	=	=	=	=	=	=	=
30	21.02.14	МД-17									16								: :	=	=						16											: :	0	С	0	0	8	8	8	8	=	=	=	=	=	=	=	=
31	09.02.03	ПО-17									16								: :	=	=						11						0	0	0	: :	8	8	8	С	8	8	8	8	8	8	=	=	=	=	=	=	=	=
32	38.02.01	БУ-17									16								: :	=	=						17													0	С	: :	8	8	8	8	8	8	=	=	=	=	=	=	=	=
33	38.02.07	БД-17	=								15								0	=	=						11						0	0	: :	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
34	21.02.18	ОПИ-16	=	=	=	=	=	=			11									=	=						9			0	0	0	0	: :	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
35	21.02.17	ПР-16	=	=	=	=					10					0	0	: :	=	=						10						0	0	0	: :	Х	Х	Х	△	△	△	△	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
36	21.02.14	МД-16		0	0	0					14									=	=				5	: :	8	8	8	8	8	8	8	8	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
37	23.02.03	ТОР-16									17									=	=						7	0	0	0	0	0	0	: :	Х	Х	Х	Х	△	△	△	△	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
38	09.02.03	ПО-16									15							0	0	=	=					6			: :	8	8	8	8	8	8	8	Х	Х	Х	Х	△	△	△	△	III	III		=	=	=	=	=	=	=
39	08.02.01	СЭЗС-16	=								11				0	0	0	0	: :	=	=						10					0	0	0	: :	Х	Х	Х	Х	△	△	△	△	△	III	=	=	=	=	=	=	=	=
40	54.02.02	ДПИ-16									16								: :	=	=						8		: :	0	8	III	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	III	=	=	=	=	=	=	=	=
41	38.02.01	БУ-16									17									=	=						9			0	0	0	0	: :	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
42	13.02.11	РЭГ-16/1									17									=	=					6		0	0	: :	0	0	8	8	8	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
43	13.02.11	РЭГ-16/2									17									=	=					6		0	0	: :	0	0	8	8	8	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
внебюджетные группы																																																				
44	21.02.05	ЗИМ-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
45	38.02.06	Ф-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
47	40.02.01	Право-19									16								: :	=	=						23															: :	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	40.02.01	Право-18									16								: :	=	=						20															: :	0	0	0	=	=	=	=	=	=	=	=
	43.02.15	ПКД-18									12				0	0	8	8	: :	=	=						20															0	0	8	: :	=	=	=	=	=	=	=	=
48	21.02.05	ЗИМ-18									16								: :	=	=						18													С	0	0	0	::	8	8	=	=	=	=	=	=	=	=
	21.02.05	ЗИМ-17									14					0	0	::	=	=				6			8	8	8	8	8	8	: :	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III	=	=	=	=	=	=	=	=
49	38.02.06	Ф-18									16								: :	=	=						21													С				: :	8	8	=	=	=	=	=	=	=	=
50	38.02.06	Ф-17									17									=	=						10					0	0	0	: :	Х	Х	Х	Х	Д	Д	Д	Д	III	III								

Условные обозначения: - теоретическое обучение; 0 - уч. практика; 8 - технологическая практика; Х - преддипломная практика; : : - промежуточная аттестация;
- подготовка к ИГА; ||| - итоговая государственная аттестация; = - каникулы; С - ВПС; П - пленэр.

Зам. директора по УМР _____ Н.А.Юсубалиева